



Согласовано:
Ген. директор ООО «Жилищный комфорт»

А.К. Хисматуллина

**План работ
на период: 2020 год**

по адресу: г.Тюмень, ул.Жуковского, д.№88 корпус 1

План работ может быть изменен исходя из необходимости выполнения непредвиденных работ в планируемый период и фактического объема финансирования текущих и капитальных ремонтов со стороны собственников помещений

№ п/п	Виды работ	Ед.изм	Кол-во	Ст-ть ед. изм. (руб.)	Общая стоимость работ (руб.)	Решение собственников дома на выполнение работ	Период проведения работ
1. Конструктивные элементы, места общего пользования							
Фасады							
1.	Текущий ремонт Восстановление окрасочного слоя фасадов, панелей стен до 10% поверхности.	м2	120			Не требуется	Текущий период
Кровли							
2.	Капитальный ремонт кровли Подъезды №№ 1-5	м2	По месту			Требуется	Текущий период
Козырьки							
3.	Текущий ремонт козырьков балконов и прилегающих к балкону межпанельных швов	м2	По месту			Не требуется	Текущий период

Лестничные клетки		Руб.						
4.	Текущий ремонт подъездов - 3,4,5 подъезды	м2	По месту				Не требуется	Текущий период
2. Благоустройство, придомовая территория								
1.	Выполнение работ по содержанию, обслуживанию придомовой территории	дом	1				По договору управления	Текущий период
3. Система электроснабжения, места общего пользования								
1.	Выполнение работ по содержанию, обслуживанию и текущему ремонту мест общего пользования	дом	1				По договору управления	Текущий период
2.	Замена светильников в подъезде Установка датчиков движения в тамбурах Подъезды №№ 1 - 5	шт	10				По договору управления	Текущий период
3.	Ремонт коробов слаботочных линий Подъезды №№ 1 - 5	пог.м	100				Не требуется	Текущий период
4. Инженерные сети, места общего пользования								
1.	Выполнение работ по содержанию, обслуживанию и текущему ремонту мест общего пользования	дом	1				По договору управления	Текущий период

Составил : инженер

Антонов

В.Е. Антонов